

Peurantien, Vasantien ja Porontien saneerauksen urakan keskeyttäminen

136/58.581/2022

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 114

Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 2022 500 000 euron ja vuodelle 2023 250 000 euron määräraha kaavateiden saneeraukseen.

Ranuan kunta on pyytänyt yhteistyössä Ranuan infra oy:n kanssa urakkatarjouksen katujen saneerauksesta sekä vesihuollon verkoston saneerauksesta kyseisillä kaduilla.

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 28.4.2022 (www.hankintailmoitukset.fi).

Määräaikaan mennessä (24.5.2022 klo 14.00) saapuneet tarjoukset ovat seuraavat:

Tarjoaja	Hinta (alv 0 %)
Napapiirin Kuljetus Oy	1 092 000 euroa

Tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Ranuan kunnan osuus urakasta on peruskorjauksen osuudelta 664 000 euroa ja valaistuksen osuudelta 90 000 euroa. Ranuan Infra Oy:n osuus vesihuollon saneerauksen osalta on 338 200 euroa.

Ranuan kunnan osuus ylittää määrärahavarausten 254 000 eurolla.

Napapiirin Kuljetus Oy:n kanssa on käyty urakan selonottoneuvottelu 31.5.2022, jossa on neuvoteltu urakan toteutustavasta ja laajuudesta. Käydyissä neuvotteluissa on käyty läpi urakan toteutusvaihtoehtoja ja jakamista kahdelle vuodelle. Käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että maanrakennustöiden kustannukset ovat nousseet voimakkaasti syksystä 2021 lähtien.

Tekninen osasto on neuvotellut urakan toteuttamisen mahdollisuudesta Ranuan Infra Oy:n kanssa. Tarjottu urakkahinta infran saneerauksesta on tieosuuksille niin korkea, että se ylittää Ranuan Infra Oy:n kuluvalle vuodelle verkoston saneeraukseen varatut määrärahat. Nykyisten viemäriinjojen kanssa pärjätään vielä muutama vuosi, joten urakan toteuttamiselle ei ole välitöntä tarvetta.

Kunnan kaavateiden osalta teiden saneeraminen ei ole järkevää mikäli yhtäaikaan ei voida saneerata myös tierakenteessa olevia vesi- ja viemäriinjoja.

Tekninen johtaja/rakennustarkastaja esittää, että urakka keskeytetään. Perusteenä on taloudelliset syyt. Tarjottu urakkahinta ylittää kunnan varaaman määrärahan ja infran saneerauksen osuus ylittää Ranuan Infra Oy:n hankkeelle varatut määrärahat.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää keskeyttää hankinnan koskien Peuran tien, Porontien ja Vasantien saneerausta.

Perusteluina keskeytykselle on kunnan ja Ranuan Infra Oy:n hankkeelle varattujen määrärahojen ylittyminen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että kunnanhallituksen jäsen Rauno Kelahaara poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi).

Lisätietoja asiasta antaa:

tekniinen johtaja/ rakennustarkastaja Risto Niemelä
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi